CRONOPROGRAMMA - DIAGRAMMA DI GANTT															
			1 MESE	2 MESE	3 MESE	4 MESE	5 MESE	6 MESE	7 MESE	8 MESE	9 MESE	10 MESE	11 MESE	12 MESE		**A**
TRASPORTI																**L**
ALLESTIMENTO DI CANTIERE																**L**
INSTALLAZIONE PONTEGGIO M.F.																**E**
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLIE E PERFORAZIONI				inizio palestra												**G**
CONSOLIDAMENTI																**A**
RIPRISTINI																**T**
OPERE INTERNE																**O**
IMPIANTI																
OPERE IN FACCIATA																**A**
TINTEGGIATURE																
SMOBILIZZO DI CANTIERE																