

PROGETTO TELECENTRI ALTO MUGELLO

1.	Titolo del progetto Telelavoro Alto Mugello. Realizzazione di due centri per il telelavoro ubicati a Palazzuolo sul Senio e Marradi										
2.	Linea progettuale del PSSE a cui appartiene l'intervento proposto <table border="1" data-bbox="443 577 1107 958" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">1 - Coesione e governo del territorio</td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2 - Orientamento alla modernizzazione e agli obiettivi di Lisbona</td> <td style="text-align: center;">x</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3 - Promozione dell'identità, delle produzioni e dell'immagine del territorio</td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4 - Promozione della qualità della vita e dell'orientamento alla felicità</td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5 - Sviluppo dell'apertura, della partecipazione a reti e sviluppo delle relazioni con altri sistemi sociali, territoriali</td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> </table>	1 - Coesione e governo del territorio		2 - Orientamento alla modernizzazione e agli obiettivi di Lisbona	x	3 - Promozione dell'identità, delle produzioni e dell'immagine del territorio		4 - Promozione della qualità della vita e dell'orientamento alla felicità		5 - Sviluppo dell'apertura, della partecipazione a reti e sviluppo delle relazioni con altri sistemi sociali, territoriali	
1 - Coesione e governo del territorio											
2 - Orientamento alla modernizzazione e agli obiettivi di Lisbona	x										
3 - Promozione dell'identità, delle produzioni e dell'immagine del territorio											
4 - Promozione della qualità della vita e dell'orientamento alla felicità											
5 - Sviluppo dell'apertura, della partecipazione a reti e sviluppo delle relazioni con altri sistemi sociali, territoriali											
3.	Localizzazione Palazzuolo sul Senio, Marradi										
4.	Soggetto proponente <ul style="list-style-type: none"> - Nome: Comunità Montana Mugello (coordinamento e cofinanziamento) - Indirizzo: Via Togliatti, 45 Borgo San Lorenzo (FI) - Responsabile del progetto: dott. Roberto Elefante 										
5.	Soggetto attuatore CM Mugello (soggetto responsabile) Comune di Palazzuolo sul Senio Comune di Marradi										
6.	Partners coinvolti CM Mugello UNCEM Provincia di Firenze IFOA										
7.	Idea progetto, breve descrizione Il progetto prevede la realizzazione nei comuni dell'Alto Mugello – Palazzuolo sul Senio e Marradi e - di 2 strutture (telecentri) in grado di fornire adeguati supporti informatici e telematici per lo sviluppo del telelavoro, della formazione e dei servizi in ambito telematico. Questo al fine del superamento del <i>digital divide</i> e per favorire opportunità di sviluppo delle aree più prettamente montane del territorio.										

PROGETTO TELECENTRI ALTO MUGELLO

8. Struttura logica del progetto (obiettivi)

Nel comune di Palazzuolo sul Senio è previsto sorgere uno dei due telecentri. Per questo intervento sono state attivate, oltre a risorse messe a disposizione dalla C.M. e dal comune di Palazzuolo, anche i finanziamenti disponibili da Regione Toscana ex dell. CIPE 19/04 e 20/04 S1005 (€ 70.000,00). Il progetto è stato presentato a Regione Toscana il 15 giugno ed i contributi assegnati con Decr.Dir. n.5066 dell 11 ottobre 2007. Il costo complessivo è pari a €243.000,00. L'attività di formazione dei telelavoratori, il *pre-start-up* e lo *start-up* della struttura risulta in testa alla società IFOA aggiudicataria di appositi bandi provinciali e regionali.

Inoltre, nel 2005 sono state allocate sul bilancio di previsione della CM €282.000,00, e nel 2008 e 2009 liquidate per l'80%, a favore del comune di Marradi, risorse finalizzate all'adeguamento dell'attuale plesso scolastico. Di queste risorse €32.000,00 sono destinate alla realizzazione di uno spazio di telelavoro/teleformazione. Altre risorse devono essere individuate per realizzare il telecentro.

In relazione a questi progetti sono stati stipulati due protocolli di intesa fra UNCEM e Comunità Montana (rep. 561 del 3/8/07) e fra UNCEM, Regione Toscana e Comunità Montane toscane (23/2/07). In tali protocolli si definiscono gli impegni reciproci e l'utilizzo delle risorse messe a disposizione da Regione Toscana al Mugello (€70.000,00).

Per l'attività formativa sarà coinvolta, anche finanziariamente, la provincia di Firenze. Il primo corso di formazione - già finanziato - è previsto tenersi nel primo semestre 2008.

Risultati che si intende raggiungere:

1. Superamento del *digital divide*
2. Creazione di nuove opportunità di sviluppo delle aree più prettamente montane del territorio
3. Dare risposte alla disoccupazione femminile e a crisi aziendali locali
4. Occupazione a regime di 8 persone presso il Telecentro di Palazzuolo, da definire per il Telecentro di Marradi. L'occupazione è subordinata agli accordi e alle scelte del soggetto privato gestore della struttura, soggetto che sarà individuato tramite apposita procedura selettiva.

In relazione al Telecentro Palazzuolo tutte le attività sono state regolarmente realizzate e a fine 2008 il Telecentro di Palazzuolo era concluso, arredato ed attrezzato; sono stati stipulati gli accordi fra C.M. e comune di Palazzuolo per la gestione e l'uso delle attrezzature e fra lo stesso comune il soggetto gestore privato. Da gennaio 2009 la struttura è operativa con un impiego di n.2 persone part-time. L'inaugurazione ufficiale è avvenuta agli inizi di marzo del 2009. Nel mese di giugno tuttavia il gestore ha comunicato la cessazione dell'attività. La nuova amministrazione del comune ha preso contatti con nuovi potenziali gestori e, anche grazie alla disponibilità di una commessa da parte di Hera Imola, si confida che dal 2010 il Telecentro tornerà in attività.

Per il Telecentro di Marradi risulta ancora da avviare l'analisi di fattibilità.

CRONOGRAMMA

PROGETTO TELECENTRI ALTO MUGELLO

9. Cronogramma

1. Progetto del telecentro di Palazzuolo sul S.: ottobre 2006 – dicembre 2008 (avvio operativo).

Parte immobiliare:

Progetto preliminare/definitivo approvato con Delibera di Giunta Comunale palazzuolo S. numero 83 del 27/11/2006.

Progetto esecutivo approvato con Delibera di Giunta Comunale numero 34 del 04/07/2007.

Aggiudicazione lavori: entro ottobre 2007

Esecuzione lavori: novembre 2007 – aprile 2008

Collaudo: maggio 2008

Arredi e attrezzature:

Ordine arredi e attrezzature: entro maggio 2008

Arredamento e attrezzaggio: entro settembre 2008

Attivazione utenze: entro settembre 2008

Gestione:

Selezione soggetto gestore: entro ottobre 2008

Avvio del telecentro: entro dicembre 2008

2. Progetto del telecentro di Marradi: giugno 2005 – dicembre 2011 (stimato)

Nel corso del 2010 dovranno essere definiti gli impegni del Comune ed eventualmente individuate ulteriori risorse finanziarie per la realizzazione del progetto al fine di avviare il percorso di realizzazione della struttura. Oltre alle risorse già messe a disposizione dalla C.M. al Comune (€ 32.000) restano disponibili alla C.M. per investimenti ulteriori €26.000 circa.

PIANO ECONOMICO – FINANZIARIO

10.

Costo complessivo del progetto IVA inclusa

Telecentro Palazzuolo: €228.769,54 investimenti + €7.000 correnti = €235.769,54 (spese concluse).

Per il progetto di Marradi si indicano le sole risorse ad oggi rese disponibili:

€32.000,00 + €26.109,85 = €58.109,85.

Totale €293.879,39

Anno	Realizzato (euro)	Da realizzare (euro)	Totale
2008 – 2009	235.769,54		235.769,54
2010 - 2011		58.082,85	58.082,85
TOTALE	235.769,54	58.082,85	293.852,39

PROGETTO TELECENTRI ALTO MUGELLO

11. Struttura del cofinanziamento

Telecentro Palazzuolo: €235.769,54

C.M.: €20.000,00 a valere sul Contributo Regionale per la Montagna 2006 (non utilizzate)

C.M.: Fondi RT ex CIPE Dell.19 e 20 2004: €70.000,00 (utilizzate per €63.890,15)

Comune di Palazzuolo S.: €100.000,00 fondi a valere sulle risorse non causa-effetto Variante di Valico

Comune di Palazzuolo S.: €51.879,39 fondi propri

Comune di Palazzuolo S.: € 20.000,00 da trasferimento C.M. (Contributo Provinciale det. 2966/06)

Telecentro Marradi: da definire

Comune di Marradi : €32.000,00 da trasferimento C.M.

C.M.: 26.109,85 da risorse residue dall'intervento di Palazzuolo

Altre risorse da definire